

PROJET DE GOUVERNANCE DU SECTEUR DES MINES (PGSM)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2023

N°	Ordonnateur	Nom du Service	Nature de Marché	Mode de Passation	Type de Financement	Objet	Montant Prévisionnel	Date prévisionnelle de publication	Date prévisionnelle fin d'exécution
1.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour l'élaboration d'un guide de procédure pour l'instruction, l'attribution, le renouvellement et l'annulation des titres miniers	20 000 000	01/08/2023	31/02/2024
2.	Coordonnateur	PGSM	F	DRPR	FINEX	Production, impression et diffusion de l'annuaire statistique du secteur des mines	8 000 000	23/12/2023	15/05/2024
3.	Coordonnateur	PGSM	PI	ED	FINEX	Service de consultant pour la formation et renforcement de capacité des fournisseurs sur les normes des sociétés minières	12 000 000	Procédure en cours d'exécution	
4.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour l'élaboration des rapports ITIE 2022-2023	25 000 000	15/07/2023	01/07/2024
5.	Coordonnateur	PGSM	F	DRPR	FINEX	Impression de la synthèse des rapports ITIE 2020-2021 et 2022 en 1000 exemplaires chacun	10 000 000	15/10/2023	31/12/2023
6.	Coordonnateur	PGSM	F	DC	FINEX	Production de Sketch sur les rapports ITIE 2020-2021 en langue Bamanakan	5 000 000	15/10/2023	31/12/2023
7.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour la production et la diffusion d'un magazine audio, de bulletin et infographie des données ITIE	23 000 000	01/07/2023	15/12/2023
8.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition de Matériels et équipements d'extraction de pierres précieuse	100 000 000	01/08/2023	31/03/2024
9.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour le Recrutement d'un bureau d'audit pour l'audit des comptes du PGSM 2023-2024	20 000 000	01/08/2023	30/06/2024
10.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour l'élaboration du guide de réhabilitation et de fermeture des mines et des carrières	20 000 000	Procédure en cours d'exécution	
11.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour la formation sur les contrats miniers et l'administration minière	28 500 000	01/08/2023	15/12/2023
12.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour la formation sur le Code et le Fonds Minier de Développement Local (FMDL)	28 500 000	01/08/2023	15/12/2023

13.	Coordonnateur	PGSM	PI	DRPO	FINEX	Service de consultant pour la formation des femmes leaders sur l'entreprenariat féminin	45 000 000	Procédure en cours d'exécution	
14.	Coordonnateur	PGSM	PI	AOO	FINEX	Service de consultant pour l'étude diagnostique et évaluation des potentialités pour l'installation d'un centre pilote d'orpaillage dans la zone minière de kobada (sud mali)	310 000 000	Procédure en cours d'exécution	
15.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition de deux Tarières, une machine Booster de sondage montée sur camion , de Pièces de rechange et consommable pour la sondeuse RC en quatre (4) lots	1 000 000 000	20/07/2023	25/03/2024
16.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition d'équipements géophysiques	140 000 000	25/07/2023	01/03/2024
17.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition d'équipements topographiques	20 000 000	25/07/2023	25/10/2023
18.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition d'une machine de forage Blast Hole pour le PDRM	100 000 000	25/07/2023	01/03/2024
19.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition d'équipements complémentaires pour le Laboratoire du PDRM	200 000 000	20/07/2023	25/02/2024
20.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition de quatre véhicules (4) Pick-Up Tout-Terrain pour le Projet Lithium	160 000 000	25/07/2023	31/03/2024
21.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition d'une Station Wagon tout terrain pour la DNGM	60 000 000	25/07/2023	25/12/2023
22.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition d'équipements et matériels de prospection minière	216 000 000	31/07/2023	07/03/2024
23.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition d'équipements et matériels de Campement (Camping) pour le projet lithium	43 000 000	31/08/2023	31/01/2024
24.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition de matériels informatiques pour le projet lithium	66 400 000	31/08/2023	31/01/2024
25.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition de fournitures et équipements de bureau pour le projet lithium	17 000 000	31/08/2023	31/01/2024
26.	Coordonnateur	PGSM	F	DCF	FINEX	Acquisition d'une photocopieuse multi fonction pour le MMEE	15 000 000	15/07/2023	30/11/2023
27.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition des plateformes Petrel et Geosoft Oasis Montaj pour la Synthèse et l'interprétation du bassin sédimentaire de Taoudénnit pour l'ONRP	300 000 000	05/08/2023	12/03/2024
28.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition et installation des équipements pour la mise en place du cadastre pétrolier de l'ONRP	280 000 000	01/08/2023	08/03/2024

29.	Coordonnateur	PGSM	F	AOO	FINEX	Acquisition et installation des matériels et équipements de laboratoires pour le département d'études et de recherches de géologie et mines de l'ENI	300 000 000	15/08/2023	22/03/2024
30.	Coordonnateur	PGSM	PI	SFQC	FINEX	Service de consultant pour l'exploration de l'hydrogène naturel dans la zone Ouest du Mali pour son exploitation comme source d'énergie propre	300 000 000	02/08/2023	15/01/2025
31.	Coordonnateur	PGSM	PI	SFQC	FINEX	Service de consultant relatif à la création d'un cadastre minier moderne pour la DNGM	400 000 000	15/08/2023	27/07/2024
32.	Coordonnateur	PGSM	PI	QC	FINEX	Service de consultant relatif à l'étude d'impact de l'exploitation minière sur la santé des riverains et analyse des sources de pollution	120 000 000	01/08/2023	13/06/2024
33.	Coordonnateur	PGSM	PI	SFQC	FINEX	Service de consultant pour la cartographie géologique des feuilles de Dioila, Koutiala, Sikasso à l'échelle 1/200000	600 000 000	01/08/2023	14/05/2024
34.	Coordonnateur	PGSM	PI	SFQC	FINEX	Service de consultant relatif au projet d'étude sur le Lithium et les Terres rares dans la zone sud du Mali	558 460 000	15/08/2023	28/01/2025
35.	Coordonnateur	PGSM	PI	QC	FINEX	Service de consultant relatif à l'étude de vulnérabilité environnementale des blocs d'exploration au Mali	50 000 000	06/08/2023	19/01/2025
36.	Coordonnateur	PGSM	PI	QC	FINEX	Service de consultant relatif à la mise en place du plan des bases de soins de la santé rurale liés aux mines au Mali	100 000 000	01/08/2023	14/01/2025