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Nom du Projet : USAID Anka Jiko 

N°  002 

Titre du terme de 
références 

Engagement et participation citoyenne des Femmes, Jeunes, Hommes 
et personnes vivant avec Handicap dans le processus l’élaboration des 
plans eau, hygiène, assainissement et périmètres maraichers dans les 
communes cibles de la cohorte 2 pour un meilleur accès à l’eau et 
l’assainissement  

 
1.0 Contexte 

USAID Anka Jiko est une initiative de cinq ans de l’USAID qui sera mise en œuvre d’août 2022 à août 2027.  

L'objectif de USAID Anka Jiko est d'améliorer la qualité et la durabilité des services ruraux d'eau et 
d'assainissement (W&S) en renforçant la capacité des principales parties prenantes des communautés rurales 
maliennes à construire, entretenir et gérer durablement les systèmes d’eau sûrs et fiables, ainsi que de planifier 
et mettre en œuvre les Programmes de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC) et des Plans 
Stratégiques d'Assainissement (PSA) dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. USAID Anka Jiko a 
identifié 60 communes dans ces trois régions ciblées. L’initiative s'aligne sur le « Plan Eau et Développement » de 
l’USAID dans le cadre de la stratégie mondiale de l'eau du gouvernement américain, qui vise « à accroître la 
disponibilité et la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement pour les personnes mal desservies et les 
plus vulnérables, conformément aux objectifs de la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis ». 
L’initiative s’aligne aussi avec la politique nationale de l’eau, et la politique nationale de l’assainissement du Mali. 

L'objectif d'USAID Anka Jiko s’aligne sur deux approches complémentaires/renforcées : 1.) La fourniture d'une 
assistance technique et le renforcement des capacités des homologues du Gouvernement du Mali (GOM), et 2.) 
L'appui aux municipalités par la conception, la construction et la contractualisation de prestataires de services pour 
les infrastructures d'eau et d'assainissement (W&S). Les infrastructures d'eau et d'assainissement soutenues 
comprendront des systèmes d'eau potable au niveau communautaire, des systèmes d'eau à usage productif (par 
exemple, des jardins communautaires), et des stations de traitement des boues fécales. 

Les activités de USAID Anka Jiko sont axées principalement sur deux objectifs sous-jacents qui sont :   
  

1. Objectif 1 : L’amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités pour la fourniture des 
services d’eau et d’assainissement ;   

2. Objectif 2 : L’augmentation durable de la fourniture des services d’eau et d’assainissement à travers des 
infrastructures nouvelles ou réhabilitées.  

 

Dans le cadre de l’élaboration des Plans eau, hygiène, assainissement et Périmètres Maraichers des 40 
communes cibles de la 2ème cohorte1, USAID Anka Jiko, souhaite un fort engagement des citoyens des villages 
afin de prendre en compte leurs aspirations sur les questions d’eau et d’assainissement qui seront mentionnées 
dans les Plans de la commune et d’assurer leur participation à son élaboration et au suivi. 

Pour ce faire, USAID Anka Jiko souhaiterait engager les services d’une ONG/GIE /ASSOCIATION œuvrant dans 
le cadre des Organisations de la Société Civile (OSC) à travers un contrat de sous-traitance à prix Fixe pour les 
résultats ci-après : 

i) Intervenir dans les villages des communes cibles pour mobiliser les citoyens afin d’accroitre leur 
participation aux prises de décision de développement de leur commune en lien avec l’élaboration des 
Plans eau, hygiène, assainissement et Périmètres Maraichers 

ii) Appuyer la municipalité pour augmenter l’implication citoyenne. Les activités des OSCs sont relativement 
liées aux indicateurs 1,6 et 8. 

 
1 Précédemment, USAID Anka Jiko a travaillé sur 20 premières communes objet de la cohorte 1 
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La demande de proposition objet des présents termes de références sera répartie sur un allotissement de 6 
contrats distincts à savoir un par cercle : les cercles de Sikasso, Kadiolo, Koutiala-Yorosso, Bougouni, Yanfolila et 
Kolondieba. 

La cohorte 2 est composée de 40 communes et 172 villages listés en annexe. L’élaboration des plans eau, 
hygiène, assainissement et périmètres maraichers sera faite en 2 séquences (dont 20 communes en première 
vague et le reste (20 communes) constituera la deuxième vague) Les OSCs retenues pour les 20 premières 
communes feront les 20 restantes sans avis d’appel d’offre 
 
2.0 Objectif des termes de référence 

Le but de sous traitance est de fournir un soutien de proximité aux villages et communes d’intervention de 
USAID Anka Jiko pour engager les communautés, autonomiser les femmes et les jeunes lors de l’élaboration 
des Plans communaux pour un meilleur accès à l’eau, l’assainissement et périmètre maraichers.  
Les OSC sélectionnées fourniront i) d’une part, au niveau des villages, un soutien en renforçant la capacité des 
membres de la communauté (avec un soutien personnalisé pour les femmes, les jeunes et les personnes vivant 
avec handicap) à représenter activement les intérêts de leurs communautés auprès des conseils communaux 
afin de répondre à leurs préoccupations et besoins spécifiques liés à l’eau potable,  et aux besoins 
d’assainissement, et ii) d’autre part un soutien aux communes pour un engagement citoyen plus fort  
 

3.0 Portée des travaux, activités, tâches 

 
Résultat Activités 

1. L’OSC remet une méthodologie de travail détaillée, y 
compris un plan de travail détaillé comprenant une 
stratégie de communication qui prend en compte la 
communication avec les autorités communales et les 
communautés  

Activité 1 : Elaborer une méthodologie détaillée de mise 
en œuvre assortie d’un plan de travail qui prend en compte 
le GYSI (Gender, Youth and Social Inclusion / Genre, 
Jeunesse et Inclusion Sociale), ainsi qu’une stratégie de 
communication qui montre les techniques et les outils qui 
seront utilisées pour communiquer avec les autorités et les 
communautés de base  

2.  L’OSC remet un répertoire des OCBs (Organisation 
Communautaire de Base), des leaders 
communautaires et des personnes influentes et vivant 
avec handicap, et rapporte sur leurs besoins de 
renforcement de capacité en lien avec la participation 
citoyenne dans le développement du village et 
spécialement sur les questions liées à l’eau et à 
l’assainissement (besoins et solution qui enrichiront 
les plans eau) et au jardinage 

Activité 2 : i) Faire un diagnostic pour répertorier les OCB, 
définir les membres selon le sexe, dans les villages tout en 
identifiant les problèmes, les besoins, et les solutions d’eau 
et périmètre maraichers qui enrichiront les plans eau. 

3. Les composantes du village sont renforcées sur le 
genre, le leadership, la prise de parole, le guide 
d’élaboration des PDSEC, les rôles & responsabilités, 
le plaidoyer, sur le processus budgétaire des CT et 
l’analyse budgétaire 

Activité 3 :  Former les OCBs sur le genre, le leadership, 
la prise de parole, le guide d’élaboration des PDSEC, les 
rôles & responsabilités, le plaidoyer, sur le processus 
budgétaire des CT et l’analyse budgétaire 

4. Les Médias (radio et WhatsApp) pour informer des 
jours des débats, et cadre de renforcement et 
d’échanges des leaders sur les groupes WhatsApp   

Activité 4 : Appuyer les communes / municipalités pour 
augmenter la participation citoyenne à l’élaboration des 
Plans à travers les radios, et réseaux sociaux pour 
l’organisation des débats publics autour du Plan Eau, 
Hygiène, Assainissement et Périmètres maraichers 
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5. Les composantes du village participent à l’élaboration 
des Plans pour l’intégration de leurs besoins Eau, 
Assainissement et Périmètre Maraicher dans le 
PDESC à travers les débats publics  

Activité 5 : Mobiliser les composantes du village pour leur 
participation aux actions et aux prises de décisions au 
cours de l’élaboration des Plans Eau, Hygiène, 
Assainissement et Périmètres maraichers 

6. Les OSC remettent un rapport mensuel synthétique 
des activités conduites 

Activité 6 : Mettre en place un système de suivi et de 
rapportage afin de recueillir le feedback des communautés 
et élaborer des rapports chaque mois avec un répertoire de 
photos/vidéos/témoignages illustratifs livré le 2 de 

chaque mois suivant 

7. Un rapport final est produit prenant en compte la 
documentation des cas succès ainsi qu’un répertoire 
de photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités 
conduites.  

Activité 7 : Elaborer un rapport final qui prend en compte 
la documentation des changements les plus significatifs et 
les cas de réussite avec un répertoire de 
photos/vidéos/témoignages illustratifs des activités. 

 
L'offrant travaillera en étroite collaboration avec les coordinateurs d’engagement communautaire et les 
coordinateurs de planification et de gestion (un par cercle) sous la supervision de la spécialiste GYSI avec l’appui 
de l’officier planification financement et surveillance de USAID Anka Jiko. 

L’OSC qui soumissionne devra préciser dans son offre son cercle d’intervention. 

Il est possible, pour une OSC de postuler pour plusieurs cercles ; mais c’est un cercle d’intervention qui sera 
attribué à une OSC. 

 
4.0 Livrables et dates d’échéances 

Le démarrage de la mission est prévu pour le 1er février et s’achèvera le 30 juin 2024. Les livrables seront fournis 
par vague  
Livrables pour première Vague  

Livrables pendant la mise en œuvre 
% par rapport à l’ensemble 
du marché Échéance 

• Livrables 1 : Méthodologie de travail détaillée 10.00% 
 
 

15 fevrier2023.  

• Livrables 2 : Répertoire des OCBs et personnes 
influentes et résultat de diagnostic de la 
problématique de l’eau et des solutions 

15.00% 
 

29 février   2023 

• Livrables 3 : Rapport de formation des sur le genre, 
le leadership, la prise de parole, le guide 
d’élaboration des PDSEC, les rôles & 
responsabilités, le plaidoyer, sur le processus 
budgétaire des Collectivités Territoriale et 
l’analyse budgétaire  

15.00% 

15 mars 2023  

• Activité 4 : Rapport d’utilisation des radios, et 
réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des 
Plans Eaux, Hygiène, Assainissement et Périmètres 
maraichers  

10.00% 

20 mars 2024 

• Livrables 5 : Rapport des activités de mobilisation et 
de campagnes de communication (débats) pour 
l’élaboration des plans eau, hygiène, assainissement 
et jardins maraichers   

10.00% 

25 mars 2024  

• Livrables 6 : Rapport mensuel d’activité 

comprenant toutes les réalisations du 

mois : 

10.00% • 2 mars 2024 

• 2 avril 2023 
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Livrables pour deuxième Vague   

 

5.0 Personnel à déployer  

 
Les OSCs doivent déployer les personnels suivants ; 

➢ 1 Chef de Projet ; maitrise en développement communautaire, science de l’éducation, et 3 ans 
d’expérience dans les domaines Wash, gouvernance   

➢ 1 superviseur ou 2 si c'est plus de 5 ADC ; maitrise en développement communautaire, science 
de l’éducation, et 2 ans d’expérience dans les domaines Wash, gouvernance   

 
➢ 1 ADC pour 10 villages au maximum niveau bac ou DEF plus 4 en  développement 

communautaire, science de l’éducation, et 1 ans d’expérience dans les domaines Wash, 
gouvernance   

 
 

Livrables pendant la mise en œuvre 
% par rapport à l’ensemble 
du marché Échéance 

•  

• Livrables 7 : Rapport finale d’activités et des cas de 
réussite 

10.00% 
10 avril 2024 

     TOTAL 100%  

Livrables pendant la mise en œuvre 
% par rapport à l’ensemble 
du marché Échéance 

• Livrables 1 : Méthodologie de travail détaillée 10.00% 
 
 

10 avril2023.  

• Livrables 2 : Répertoire des OCBs et personnes 
influentes et résultat de diagnostic de la 
problématique de l’eau et des solutions 

15.00% 
 

20 avril 2023 

• Livrables 3 : Rapport de formation des sur le genre, 
le leadership, la prise de parole, le guide 
d’élaboration des PDSEC, les rôles & 
responsabilités, le plaidoyer, sur le processus 
budgétaire des Collectivités Territoriale et 
l’analyse budgétaire  

15.00% 

30 avril2023  

• Activité 4 : Rapport d’utilisation des radios, et 
réseaux sociaux(whatsapp) pour les activités des 
Plans Eaux, Hygiène, Assainissement et Périmètres 
maraichers  

10.00% 

2 mai 2024 

• Livrables 5 : Rapport des activités de mobilisation et 
de campagnes de communication (débats) pour 
l’élaboration des plans eau, hygiène, assainissement 
et jardins maraichers   

10.00% 

15 mai 2024  

• Livrables 6 : Rapport mensuel d’activité 

comprenant toutes les réalisations du 

mois : 
•  

10.00% 
• 2 mai 2024 

• 2 juin 2023 
 

• Livrables 7 : Rapport finale d’activités et des cas de 
réussite 

10.00% 
15 juin 2024 

     TOTAL 100%  
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6.0 Annexe liste des villages par cercle :  

1ère Vague de 20 communes 
Période : Novembre 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cohorte 1 :  Vague 1 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de 
villages de concentration par commune 

Echéance 
PDSEC 

Cercle 
SIKASSO Commune Nombre de villages 

Date de fin  

                        Cercle de sikasso 6 Communes                    21 

1 Kaboila 7 2022-2026 

2 Gongasso 2 2017-2021 

3 N’Tjikouna 1 2018-2022 

4 Pimperna 3 2028-2022 

5 Finkolo Ganadougou 4 2017-2021 

6 Kourouma 4 2016-2020 

                             Cercle de Bougouni 3 Communes      Nombre villages= 20 
 

1 Koumantou 15 2027 

2 Sanso 3 2027 

3 Domba 2 2027 

                            Cercle de Yanfolila 3 Communes         Nombre villages = 11 

1 Baya 5 2021 

2 Bolo Fouta 4 2022 

3 Yallankoro Soloba 2 2022 

                          Cercle kolondieba 2 Communes            Nombre villages =04 

1 Nangalasso 3 2015 

2 Tousseguela 1 2024 

                                  Cercle de Koutiala 4 Communes             14 

1 Kouniana 1 2027 

2 M’Pessoba 8 2026 

3 Kafo Faboli 2 2020 

4 Fakolo 3 2019 

                                                                                     Nombre villages =14 

                                 Cercle de Kadiolo 2 Communes 

1 Zégoua 6 2026 

3 Fourou 8 2022 

                                                                                    Nombre villages = 14  

TOTAL 20 Communes Nombre Total des villages = 84 
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Cohorte 1I :  Vague 2 : 20 Communes ciblées, par cercle, et nombre de villages de 

concentration par commune 

Echéance 

PDSEC 

Cercle Commune Nombre de villages 

Date de 

fin  

Koutiala Zebala 4 2026 

 Fagui 4 2026 

 Koloningue 7 2021 

Yorosso Yorosso 7 2022 

Total communes  Koutiala = 04                                    Nombre villages = 22 

Bougouni Garalo 6 2023 

 Ouroun 1 2022 

 Sibirila 6 2027 

Total Commune Bougouni = 03                                    Nombre villages =   13 

Kadiolo Loulouni 13 2022 

 Nimbougou 3 2021 

 Dioumaténé 02 2021 

Total commune Kadialo  = 03                                  Nombre de villages =18 

Yanfolila Gouanan 2 2022 

 

Djiguiya de 

Koloni 4 
2022 

 Koussan 4 2023 

Total commune Yanfolila= 03                                      Nombre villages = 10 

kolondieba Kolondiéba 10 Villages  2027 

 Fakola 6Villages 2024 

Total commune Kolondieba = 02                                  Nombre de villages = 16  

Sikasso Zaniéna 1 2023 

 Benkadi 2 2024 

 Zanferebougou 1 2024 

 Sanzana 3 2020 

 Tiankadi 2 2022 

Total commune Sikasso = 05                                    Nombre de villages = 9 

Total Commune = 20    Villages =88 


